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1. ÚVOD 
Téma bakalá#ské práce !ízení projektu v"stavby jsem si vybral, proto$e jsem si cht(l 
prohloubit své znalosti o Projektovém #ízení a #ízení projekt% v"stavby a ov(#it si konkrétní 
zp%soby #ízení pou$ívané v praxi. Projektové #ízení nabírá v )eské republice v poslední dob( 
na své d%le$itosti a proto jsem se na n(j v této práci zam(#il. 
Bakalá#ská práce je strukturovaná do dvou vzájemn( provázan"ch &ástí. V první teoretické 
&ásti se zam(#uji na Projektové #ízení obecn(, jeho p#ednosti a pou$ívání. Dále u$ rozebírám 
podrobn(ji téma !ízení projektu v"stavby z hlediska r%zn"ch zp%sob% #ízení, a* u$ 
standardních a nebo moderních zp%sob%, zavád(n"ch v poslední dob(. Následují zp%soby 
aplikování Projektového #ízení do procesu v"stavby. Záv(r teoretické &ásti se zab"vá druhy 
stavebních zakázek z hlediska charakteru investora a byl za#azen pro vyjasn(ní zp%sob% 
vyhla'ování v"b(rov"ch #ízení, kter"m se v praktické &ásti zaobírám. 
Navazující praktická &ást popisuje firmu, v ní$ jsem m(l mo$nost krátkodob( pracovat. Je jí 
pardubická stavební firma BAUSET CZ, a.s.. Zam(#uji se zde na jedno konkrétní v"b(rové 
#ízení. Specifikuji jeho obsah a dokumenty od zadavatele, pr%b(h, zp%sob zpracování na'í 
nabídky a sestavení na'í nabídkové ceny. Práce dále pokra&uje popsáním zp%sobu 
vyhodnocování v"b(rového #ízení, kde nejprve prob(hla dv( kola a poté je't( Elektronická 
aukce. Praktická &ást je zakon&ena zd%vodn(ním na'eho neúsp(chu ve v"b(rovém #ízení, 
zhodnocení ceny vít(ze a anal"zou mo$ností firmy na dosa$ení srovnatelné ceny. Jako 
mo$nosti jsou analyzovány v"b(ry jiné obalovny a vyu$ití alternativních mo$ností realizace 
zakázky za pomoci recyklát%. Záv(rem je shrnutí celého pr%b(hu zakázky, popis reality na 
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2. PROJEKTOVÉ !ÍZENÍ 
2.1   Definice 
Metoda projektového #ízení p#iná'í t"mov" zp%sob práce a propracované postupy navrhování 
a realizace objekt%. !ízení projekt% zahrnuje v'echny prvky a struktury, ve kter"ch procesy 
probíhají. Ur&uje vstupy a zdroje, ur&uje v"stupy, stanovuje podmínky kvality, kvalifikace lidí 
i podmínky financování, #e'í problémy ochrany ve#ejn"ch zájm% i podmínky a prost#edky pro 
#ízení realizace projekt%. [1] 
2.2. P&ednosti pou'ívání projektového &ízení 
Projektové #ízení je nástrojem k realizaci moderního zp%sobu &ízení podle cíl( (Management 
by Objectives - MBO). Velmi &asto lze v západních zemích velké mezinárodní projekty, 
nákladné státní akce, nap#íklad speciální zakázky pro kosmick" v"zkum nebo obranu získat 
jen tehdy, kdy$ firma proká$e schopnost kvalitního projektového #ízení. 
Aplikace projektového #ízení p#iná'í pro praxi na'ich firem a institucí &adu p&ínos(: 
• zv"'ení jistoty v dosahování cíl% (sní$ení rizika neúsp(chu), 
• sní$ení náklad%, 
• zkrácení termín%, 
• úsporu vynalo$ené námahy, 
• mo$nost lep'ího dorozum(ní se západními firmami, 
• p#íle$itost podílet se na zahrani&ních zakázkách a projektech, 
• zp#ístupn(ní zahrani&ních p%j&ek, 
• p#íprava firmy na certifikaci z hlediska aplikace projektového #ízení. 
Projektové #ízení je také velmi vhodn" nástroj k zavedení systém( &ízení jakosti a k dosa$ení 
a udr$ení vysoké jakosti ve firm(. P#echod od stávající jakosti k jakosti definované souborem 
norem ISO 9000 je natolik velkou zm(nou pro na'e firmy, $e bez vyu$ití projektového #ízení 
!ízení projektu v"stavby               Jan Sk#ivánek 
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p#edstavuje snaha o jakost velké riziko neúsp(chu. Proto nás )SN/ISO 10 006 nabádá, 
abychom projektové #ízení jako nástroj k dosa$ení vysoké jakosti pou$ili. Navíc nám tato 
norma vymezuje procesy p#i #ízení projektu, které musíme správn( navrhnout a #ídit, 
abychom projektové #ízení provád(li jakostn(.[1] 
2.3. Management, &ízení 
Management znamená vedení, správu nebo #ízení a v &e'tin( se pou$ívá ve v'ech t(chto 
v"znamech. Management je soubor zku'eností, znalostí, metod, technik a nástroj%. Proces 
&ízení se zab"vá koordinací zdroj% (lidsk"ch, finan&ních a materiálov"ch) za ú&elem dosa$ení 
ur&eného cíle v daném rozsahu, nákladech, &ase, kvalit( a spokojenosti ú&astník%. 
Rozli'ujeme &ty#i hlavní #ídící &innosti: 
• Stanovení cíl( a plánování (práce, zásobování, v"roby, odbytu, investic, v"zkumu a 
v"voje) 
• Organizování (sestavení nebo zm(na organiza&ní struktury, sestavení organiza&ních 
sm(rnic) 
• Vedení lidí (obsazování pracovních míst lidmi s odpovídajícím vzd(láním, zaji't(ní 
jejich profesního r%stu, motivace k lep'í práci ohodnocením, odm(nami, pochvalami, 
pov"'ením), operativní &ízení a koordinace 
• Kontrolování (informace o pln(ní plánovan"ch cíl% prost#ednictvím evidence, 
ú&etnictví, kalkulací a podnikové statistiky) 
Nedílnou sou&ástí v'ech &inností je rozhodování, samoz#ejm( správné a v prav" &as. 
Mana$e#i (vedoucí) ve v'ech sv"ch &innostech #ídí lidi a teprve prost#ednictvím nich v"robu a 
cel" podnik. Mana$er musí b"t pro svou &innost vybaven odpovídajícími pravomocemi a m(l 
by mít odpovídající vzd(lání dopln(né praktick"mi zku'enostmi.  
Krom( hlavních úkol% má projektové #ízení dal'í úkoly podp(rné (administrativa, 
dokumentace, informace a komunikace) a dopl)ující (smluvní #ízení, v"kaznictví, #ízení 
kvality, #ízení rizika, bezpe&nost a ochrana zdraví p#i práci). 
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!ízení projekt% a projektové #ízení nejsou synonyma, i kdy$ si to mnozí myslí. !ízení 
projektu (Management of Project) zahrnuje naplánování, vypracování a #ízení jeho realizace. 
Jde o neopakovateln" metodick" proces nad konkrétním projektem s vyu$itím specifick"ch 
projektov"ch postup%, nástroj% a technik. Projektové &ízení (Management by Projects) je 
potom #ízení více soub($n"ch projekt%, jejich organizování a koordinování v&. specifické 
organiza&ní struktury firmy. 
Ob( #ídící &innosti mají spole&n" cíl - rozplánování a realizaci zpravidla slo$it"ch 
jednorázov"ch akcí, které je pot#eba uskute&nit v po$adovaném termínu s plánovan"mi 
náklady tak, aby se dosáhlo stanoven"ch cíl%. Je to vlastn( ú&inné a efektivní dosahování 
pozitivních zm(n (inovací).[1] 
 
3. !ÍZENÍ PROJEKTU V"STAVBY 
3.1 Definice v*stavby a &ízení projektu v*stavby 
 V"stavba je proces relativn( dlouh" a nákladn" s dlouhodob"m ú&inkem na své okolí. Na její 
p#íprav( a realizaci se podílí velké mno$ství ú&astník%, jejich$ &innosti musí b"t nejen 
zaji't(ny ale i koordinovány v míst( a &ase. Dochází k p#esunu a zpracování zna&ného objemu 
materiálu. Stavba je v$dy originálem alespo+ sv"m zem(pisn"m a &asov"m umíst(ním. 
!ízení projektu v"stavby se zab"vá ve'ker"mi &innostmi fáze p#ípravné, plánovací, realiza&ní 
i exploata&ní, je$ se vyskytují v $ivotním cyklu stavby z pohledu stavebníka i zhotovitele. 
Stavební v"roba je v$dy sou&ástí komplexního projektu, ve kterém jsou stavební objekty 
pouze prost#edkem dosa$ení cíl% projektu. Stavby je v$dy dokladem realizace projektu, kter" 
bude produkovat nové v"robky nebo slu$by. Stavební v"roba je proto indikátorem 
hospodá#ského r%stu. [1] 
3.2 Standardní zp(soby &ízení 
P&ímí ú+astníci &ízení v*stavby: 
! investor, 
! mana$er, 
!ízení projektu v"stavby               Jan Sk#ivánek 
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! projektant, 
! dodavatel a vy''í dodavatel. 
Hlavní osobou p#i #ízení v"stavby je investor nebo jím pov(#en" zástupce investora. Investor 
má p#i #ízení v"stavby odpov(dnost za n(kolik soubor% prací. 
Prvním d%le$it"m úkolem v odpov(dnosti investora p#i v"stavb( je zabezpe&it podrobnou 
p#ípravu investi&ního projektu, v této fázi se zaji'*ují dokumentace p#ípravné fáze projektu a 
v"b(r koncep&ní varianty projektu. P#i #ízení projektu se m%$e investor zapojit bu, jako 
pouh" dozor, nebo m%$e stát ve funkci p#ímého #ízení projektu. 
Jako standardní zp%soby #ízení v"stavby lze ozna&it zp%soby v"stavby na klí&, dal'ím je 
zp%soby v"stavby s projektovan"mi vy''ími dodávkami, v"stavba s kompletovan"mi vy''ími 
dodávkami a investorsk" zp%sob v"stavby. [1] 
3.2.1 Zp(sob &ízení v*stavby na klí+ 
Osobu, která zastupuje investora p#i #ízení projektu v"stavby, ozna&ujeme jako mana$er. 
Mana$er postupuje p#i #ízení projektu v n(kolika krocích. 
Nejd#íve mana$er zadá zpracování dokumentace pro poptávkové #ízení, která vychází ze 
studie po#ízené v p#ípravné fázi. Na jednání mana$era následn( reagují dodavatelé 
zpracováním nabídky. Nabídka by m(la obsahovat technickou a obchodní &ást.  
Dal'ím krokem mana$era je zaji't(ní dokon&ení dokumentace pro stavební #ízení a následn( 
investor uzav#e smlouvu se zhotovitelem stavby - vy''ím dodavatelem na klí&. 
Vy''í dodavatel v dal'ích fázích v"stavby samostatn( zaji'*uje #ízení p#ípravy a realizace 
stavby, zajistí zpracování realiza&ní dokumentace projektu. Dále zaji'*uje poddodávky, které 
mohou b"t vy''í dodávky projektované, vy''í dodávky kompletované nebo kombinace t(chto 
vy''ích dodávek s dodávkami v"robk%, prací a slu$eb. 
Investor nebo osoba, která zastupuje investora, na pr%b(h projektu pouze dohlí$í a operuje s 
finan&ními prost#edky. Investorovou snahou je p#enést mo$ná rizika spojená s projektem na 
konkrétního vybraného zhotovitele stavby. 
!ízení projektu v"stavby               Jan Sk#ivánek 
15 
Celé schéma zp%sobu #ízení v"stavby na klí& je znázorn(no v obr.1. [1] 
 
Obr.1 - Organigram #ízení v"stavby na klí& 
3.2.2 Zp(sob &ízení v*stavby s projektovan*mi vy,,ími dodávkami 
Mana$er projektu je jmenován investorem ihned v p#ípravné fázi projektu. Mana$er projektu 
zadá projektantovi, aby vypracoval dokumentaci na díl&í &ásti stavby pro poptávková #ízení, 
podkladem pro dokumentace jsou studie z p#ípravné fáze projektu. Projektant, jako autorsk" 
dozor je omezen na úrove+ dokumentace pro stavební #ízení. 
Vy''í dodavatelé reagují na poptávku, p#edlo$í nabídky pro p#íslu'nou &ást stavby. Nabídka 
musí obsahovat technickou a obchodní &ást. Projektant v'echny nabídky sjednotí do 
souborného #e'ení projektu a dopracuje dokumentaci projektu pro stavební #ízení. 
Vy''í dodavatel projektovan"ch vy''ích dodávek zaji'*uje poddodávky, vy''í dodávky 
projektované nebo vy''í dodávky kompletované, dodávky v"robk%, soubor prací a slu$eb. 
Vy''í dodavatelé dopracují nabídkovou dokumentaci do úrovn(, kde je podrobn( popsán 
p#edm(t smlouvy s ka$d"m poddodavatelem v"robk%, prací a slu$eb samostatn(. Vy''í 
dodavatel nejv"znamn(j'í vy''í dodávky pov(#í osobu, která bude plnit funkci mana$era 
Investor 
Zhotovitel stavby 
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v"stavby. Také je mo$né, aby se jednotliví mana$e#i vy''ích dodávek vyst#ídali. Kolauda&ní 
#ízení za#izuje mana$er projektu za spolupráce s vy''ími dodavateli, mana$er projektu p#ebírá 
vy''í dodávky. 
Investor m%$e vyu$ít tento zp%sob v"stavby v p#ípad(, $e nebyl vybrán nejvhodn(j'í vy''í 
dodavatel. Celé schéma zp%sobu #ízení v"stavby s projektovan"mi vy''ími dodávkami je 
znázorn(no v obr.2. [1] 
 
Obr.2 - Organigram #ízení v"stavby s projektovan"mi vy''ími dodávkami 
3.2.3 Zp(sob &ízení v*stavby s kompletovan*mi vy,,ími dodávkami 
Tento zp%sob #ízení v"stavby m%$eme pova$ovat za nejroz'í#en(j'í. Investor ji$ v p#ípravné 
fázi projektu jmenuje mana$era projektu. 
Mana$er projektu zadá projektantovi zpracování dokumentace souborného #e'ení projektu 
souborného #e'ení projektu sou&asn( s dokumentací pro stavební povolení. Mana$er projektu 
Investor 






Dodavatel Dodavatel Dodavatel 
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zajistí stavební #ízení, vyhlásí poptávku na zhotovení celé stavby nebo jejich &ástí. Po 
dokon&ení stavby mana$er zaji'*uje kolauda&ní #ízení, p#evzetí vy''ích dodávek a jejich 
následnou kontrolu. 
Vy''í dodavatelé reagují na poptávku a p#edkládají nabídky s obchodními podmínkami 
zpracované podle dokumentace souborného #e'ení. Po uzav#ení smlouvy, vy''í dodavatel 
kompletované vy''í dodávky zpracuje realiza&ní dokumentaci projektu v rozmezí své 
dodávky a zapojí se v #ízení v"stavby. 
Je nutné zvolit mana$era v"stavby, obvykle b"vá zvolen mana$er nejv"znamn(j'ího vy''ího 
dodavatele, na stavb( se mohou vym(nit i dva mana$e#i vy''ích dodávek. Zvolen" mana$er 
v"stavby je neustále p#ítomen po celou dobu v"stavby. 
Celé schéma zp%sobu #ízení v"stavby s kompletovan"mi vy''ími dodávkami je znázorn(no v 
obr.3. [1] 
 




-komletované vy!!í dodávky 
Zhotovitel "ásti 
stavby 
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3.2.4 Investorsk* zp(sob &ízení v*stavby 
P#i vyu$ití investorského zp%sobu si investor za#izuje in$en"ring samostatn(. Investorsk" 
zp%sob #ízení v"stavby se vyu$ívá u jednodu''ích staveb. 
Projektant na $ádost investora vypracuje realiza&ní dokumentaci a provádí autorsk" dozor. 
Investor si sám zajistí stavební #ízení, nákup v"robk%, prací a slu$eb p#ímo od dodavatel%. Po 
dokon&ení stavby investor p#ekontroluje a p#evezme od dodavatel% stavbu a zajistí kolauda&ní 
#ízení. 
Investorsk" zp%sob #ízení v"stavby je pro investora p#ehledn(j'í, p#ímo kontroluje celou 
v"stavbu a dodavatelské cesty v"robk%, prací a slu$eb. Investorsk" zp%sob #ízení v"stavby se 
n(kdy kombinuje s projektov"mi a kompletovan"mi vy''ími dodávkami. 
Celé schéma zp%sobu #ízení v"stavby investorsk"m zp%sobem je znázorn(no na obr.4. [1] 
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3.3 Moderní zp(soby &ízení v*stavby 
P#ímí ú&astníci v"stavby jsou investor, mana$er, projektant a dodavatel v"stavby. Vztahy 
mezi ú&astníky v"stavby jsou smluvní a #ídící. V"hodou moderních zp%sob% v"stavby oproti 
tradi&ním zp%sob%m #ízení v"stavby je &asová a finan&ní úspora. [2] 
Moderní zp(soby &ízení v*stavby: 
! Projektové #ízení - Project Management 
! Smluvní #ízení - Contracting Management 
! !ízení v"stavby - Construction Management 
3.3.1 Projektové &ízení - Project Management 
Schéma popisující #ízení v"stavby pro projektové #ízení je znázorn(no v obr. 5. [2] 
           smluvní vztah                !ízení 
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Vlastní kapacity 
!ízení projektu v"stavby               Jan Sk#ivánek 
20 
3.3.2 Smluvní &ízení - Contracting Management 
Schéma popisující smluvní #ízení v"stavby je znázorn(no v obr.6. [2] 
           smluvní vztah                !ízení 
 
Obr. 6 - Contracting Management 
3.3.3 !ízení v*stavby - Construction Management 
Schéma popisující jednoduch" styl #ízení v"stavby je znázorn(no v obr.7. [2] 
           smluvní vztah                !ízení 
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3.4 Proces v*stavby s aplikací pravidel projektového &ízení 
Stavební zakázka se skládá z n(kolika po sob( navazujících &inností, ka$dá zakázka je &asov( 
omezená a vede k p#edem stanovenému cíli. Na #ízení zakázky u$íváme pravidla z oboru 
projektového managementu neboli projektového #ízení.[3] 
3.4.1 Rozd-lení proces( projektového &ízení na jednotlivé fáze: 
a) Integrace projekt% 
b) !ízení rozsahu 
c) !ízení &asu 
d) !ízení náklad% 
e) !ízení kvality 
f) !ízení lidsk"ch zdroj% 
g) !ízení komunikace 
h) !ízení rizik 
i) !ízení nákup% 
Ka$dá fáze projektového #ízení se dále &lení na &innosti: 
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a) Integrace projekt( 
!e'í, jak postupovat p#i v(t'ím mno$ství soub($n( probíhajících projekt% [3] 
b) !ízení rozsahu 
1. Projekt se zahájí stanovením v(cn"ch, finan&ních a &asov"ch cíl% projektu, 
jmenováním mana$era projektu a následné zahájení projektu. 
2. P#i plánování rozsahu mana$er projektu stanoví vstupní zdroje a popí'e v"stupy 
projektu s jejich kvantifikací. 
3. Definuje rozsah projektu, mana$er rozd(lí projekt na díl&í &innosti a &innosti 
hierarchicky sestaví. Ur&í se, kdo &innost bude provád(t, o jakou &ást se jedná a jaké 
práce se na dané &innosti budou provád(t. 
4. Ov(#uje se, zda byl spln(n rozsah díl&ích &inností projektu. 
5. !ídí se zm(ny rozsahu jednotliv"ch díl&ích &inností projektu 
Ka$d" ú&astník v"stavby #ídí svoji &ást projektu s vymezen"m rozsahem prací [3] 
c) !ízení +asu 
1. Definování díl&ích &inností. 
2. Se#azení &inností a stanovení vazeb mezi nimi. 
3. Odhad doby trvání jednotliv"ch &inností. 
4. Sestavení harmonogramu. 
5. !ízení projektu podle harmonogramu. 
P#i #ízení zakázek je velmi d%le$ité dodr$ovat p#edem stanovené termíny. Pro úsp('né 
dokon&ení zakázky je nutné dodr$et termín dokon&ení stavby. 
V"stupem fáze #ízení &asu je harmonogram, v procesu v"stavby rozli'ujeme n(kolik druh% 
harmonogram%. Na nejvy''í úrovni je #ídící harmonogram projektu, kter" se sestavuje podle 
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v'ech hlavních &inností projektu. Jednotliv" dodavatelé sestavují detailní harmonogram pro 
svoji &innost, tyto harmonogramy obsahují pr%b(h dané &innosti a smluvn( stanovené milníky 
dodávek. [3] 
d) !ízení náklad( 
1. Nejd#íve se naplánují zdroje. 
2. Odhad náklad% se provede na díl&í &ásti stavby. 
3. Se&tení jednotliv"ch náklad% a stanovení rozpo&tu. Firma ud(lá rozpo&et na jednotlivé 
&ásti stavby, které se rozd(lí na hlavní a vedlej'í v"robu. 
4. Kontrola jednotliv"ch náklad% a zji't(ní odchylek od stanoveného plánu. Náklady se 
kontrolují podle d#íve schváleného rozpo&tu, pro kontrolu lze vyu$ít faktury za 
provedené práce. 
P#i procesu v"stavby projektu vzniká n(kolik rozpo&t%. První rozpo&et je stanoven 
vlastníkem, naz"váme ho #ídící rozpo&et, p#esnost rozpo&tu se pohybuje okolo 30%. Dal'ím 
rozpo&tem v procesu v"stavby je detailní rozpo&et, kter" stanovuje dodavatel stavby. Detailní 
rozpo&et, se obvykle p#ikládá ke smlouv( na dodávku [3]. 
e) !ízení kvality 
1. Sestaví se plán kvality. 
2. Zaji't(ní dohodnuté kvality. Objednatel, zhotovitel nebo t#etí osoba provádí m(#ení a 
zkou'ky dosa$en"ch v"stup% projektu. 
3. Kontrola kvalitativních charakteristik projektu a porovnání s kvalitativními standardy. 
V procesu #ízení kvality sledujeme kvalitu stavebních prací a dodávek v pr%b(hu projektu. 
Zkou'ky kvality provádíme na staveni'ti, provádí se kontrola kvality u v"robc% nebo d(láme 
zkou'ky funkcí. [3] 
f) !ízení lidsk*ch zdroj( 
1. Nejd#íve se stanoví plán organizace projektu. 
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2. Vyberou se vhodní &lenové t"mu. 
3. Vytvo#í se t"m, kter" bude realizovat projekt. 
Ve fázi #ízení lidsk"ch zdroj% sestavujeme pracovní t"m z co nejvhodn(j'ích pracovník% pro 
dan" projekt. T"m je slo$en podle pozice, kterou v projektu zaujímá. Ka$d" t"m musí mít v 
&ele zvolen" vedoucí subjekt. [3] 
h) !ízení rizik 
1. Sestavení plánu #ízení rizik. 
2. Sestaví se seznam s identifikací rizik. 
3. Kvalitativní anal"za rizik. 
4. Kvantitativní anal"za rizik. 
5. Ke ka$dému riziku se stanoví plán na prevenci rizik. 
6. !ízení a monitorování rizik. 
Riziko m%$eme vyjád#it jako odchylku od plánovan"ch cíl%. Rizika mohou nastat z opo$d(ní 
v"stavby, p#ekro&ení náklad%, p#ekro&ení rozsahu a p#i nedosa$ení stanoven"ch kvalitativních 
parametr%. Ve fázi #ízení rizika jsou dv( metody jak sní$it riziko, prvním je snaha sní$it 
ve'kerá mo$ná rizika, druh"m je p#enést je na jinou osobu. P#i metod(, kdy se riziko sna$íme 
sní$it, lze zmen'it náklady na projekt. Pokud se sna$íme p#enést riziko na jinou osobu, 
m%$eme vyu$ít dodavatele, ale tím zv"'íme celkové náklady na projekt. 
V projektu mohou vzniknout rizika zp%sobená p#írodními podmínkami, dodávkami na stavbu 
a smluvním podmínkami. Nejvy''í riziko vzniká p#i provád(ní projektu. [3] 
i) !ízení nákup( 
1. Sestaví se plán dodávek, ur&í se, co se bude nakupovat a v jak"ch termínech. 
2. Sestaví se plán v"b(rov"ch #ízení, kter" obsahuje postup v"b(rov"ch #ízení, seznam 
dodavatel% a poptávkové dokumenty. 
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3. Vede se poptávkové #ízení pro získání nabídky. 
4. Z poptávkového #ízení se vybere vhodn" dodavatel. 
5. Podpis jednotliv"ch smluv a postupné kontrolování jejich pln(ní v pr%b(hu projektu. 
6. Ukon&ení jednotliv"ch smluv. 
Ve fázi #ízení rizik vybíráme vhodnou sestavu dodavatel%. Na za&átku fáze ur&íme plán 
dodávek, jednotlivé dodavatele vybíráme podle jejich kvalifikace. Projekt m%$e mít jednoho 
dodavatele nebo projekt m%$e probíhat za ú&asti velkého mno$ství dodavatel%. [3] 
 
4. DRUHY STAVEBNÍCH ZAKÁZEK 
Stavební zakázkou se rozumí dodávka v"robk%, prací a slu$eb za ú&elem vytvo#ení nového 
stavebního díla nebo upravení stávajícího díla. V"sledkem realizace stavební zakázky m%$e 
tedy b"t: 
• novostavba objektu: nov( budovan" stavební objekt, mající charakter dlouhodobého 
hmotného majetku a tvo#ící ucelenou nebo alespo+ technicky samostatnou &ást 
budovy 
• rekonstrukce objektu: stavební úpravy, jimi$ se p#i zachování vn(j'ího p%dorysného 
a v"'kového ohrani&ení objektu provádí zásahy do stavebních konstrukcí 
• modernizace objektu: stavební úpravy, p#i kter"ch se nahrazují stávající &ásti objektu 
modern(j'ími a zvy'uje se vybavenost a pou$itelnost stavebního objektu 
• roz,í&ení objektu: p#ístavba nebo nástavba 
Z hlediska charakteru investora je mo$né rozli'it následující druhy zakázek (v &len(ní podle 
zp%sobu -zdroj% - financování): 
• neve&ejné stavební zakázky 
• ve&ejné zakázky                                                                                                   [4] 
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4.1 Neve&ejné stavební zakázky 
Zadavatelem m%$e b"t jak fyzická, tak právnická osoba. Zadavatel sout($e ze soukromého 
sektoru má obecn( ni$'í po$adavky na zpracování sout($ní nabídky ne$ ve#ejn" zadavatel. 
P#edkládané nabídky se ne#ídí $ádn"m zákonem, zadavatel si ur&uje podmínky sám. Z 
pravidla jsou dva typy zakázek: 
• individuální zakázky (investory jsou zpravidla fyzické osoby, které realizaci zakázky 
ne&iní v rámci své podnikatelské &innosti) 
• zakázky v rámci podnikové sféry (investorem je soukromá osoba (fyzická nebo 
právnická), která realizaci zakázky &iní v rámci své podnikatelské &innosti) [4] 
4.2 Ve&ejné stavební zakázky  
4.2.1 Zadavatelé  
Druh t(chto zakázek se #ídí zákonem &. 137/2006 Sb., o ve#ejn"ch zakázkách. Zadavatelem 
ve#ejné zakázky je: 
a) )eská republika 
b) státní p#ísp(vková organizace 
c) územní samosprávn" celek nebo p#ísp(vková organizace, u ní$ funkci z#izovatele 
vykonává územní samosprávn" celek 
d) jiná právnická osoba, pokud za prvé byla zalo$ena &i z#ízena za ú&elem uspokojování 
pot#eb ve#ejného zájmu, které nemají pr%myslovou nebo obchodní povahu, a za druhé 
je financována p#evá$n( státem &i jin"m ve#ejn"m zadavatelem kter" jmenuje &i volí 
více ne$ polovinu &len% v jejím statutárním, správním, dozor&ím &i kontrolním orgánu. 
P#edm(tem ve#ejné zakázky m%$e b"t slu$ba, dodávka &i stavební práce. Dle rozsahu se d(lí 
ve#ejné zakázky na nadlimitní, podlimitní, malého rozsahu. 
4.2.2 Zadávací &ízení 
Zákon o ve#ejn"ch zakázkách upravuje celkem 6 druh% zadávacích #ízení: 
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• otev&ené &ízení - zadavatel vyz"vá neomezené mno$ství uchaze&% k podání nabídky 
• u',í &ízení - zadavatel vyz"vá neomezené mno$ství uchaze&% k podání p#ihlá'ky a 
prokázání kvalifikace (1.kolo), vlastního nabídkového #ízení se mohou ú&astnit pouze 
osoby vyzvané zadavatelem (min. 5 uchaze&%) (2.kolo) 
• jednací &ízení s uve&ejn-ním - zadavatel oznamuje neomezenému po&tu uchaze&% 
sv%j úmysl zadat ve#ejnou zakázku v tomto #ízení (1.kolo), v"zva pro min. 3 uchaze&e 
k podání nabídky (2.kolo) 
• jednací &ízení bez uve&ejn-ní - zadavatel oznamuje neomezenému po&tu zájemc% 
sv%j úmysl zadat ve#ejnou zakázku v tomto #ízení (i jednomu zájemci) 
• sout-'ní dialog - zadávání slo$it"ch zakázek, u nich$ není zadavatel schopen vymezit 
technické podmínky &i právní a finan&ní po$adavky 
• zjednodu,ené podlimitní &ízení - zadávání podlimitních zakázek ( v p#ípad( dodávek 
stavebních prací nep#esahujících 20 mil. K& bez DPH (oslovení nejmén( 5-ti 
uchaze&%) [4] 
4.2.3 Klasifika+ní p&edpoklady 
P#i ú&asti na v"b(rovém #ízení musí ú&astník prokázat klasifika&ní p#edpoklady. Jedná se o 
tyto p#edpoklady: 
• Základní klasifika+ní p&edpoklady - Zadavatel má povinnost tyto klasifika&ní 
p#edpoklady v$dy po$adovat. Sout($ící musí prokázat bezúhonnost v%&i státu. U 
podlimitních zakázek a zakázek malého rozsahu je mo$né dolo$it p#edpoklad &estn"m 
prohlá'ením uchaze&e. U v(t'ích zakázek mo$né splnit p#edpoklad pouze v"pisem z 
Rejst#íku trest%. 
• Profesní klasifika+ní p&edpoklady - Zadavatel bude po$adovat po dodavatelích v"pis z 
Obchodního rejst#íku &i -ivnostenského rejst#íku, kter" informuje o právní existenci 
podnikatelského subjektu. Budoucí zhotovitel musí dále prokázat oprávn(ní k podnikání.  
U fyzick"ch osob se dokladuje $ivnostensk"m listem &i koncesní listinou, u právnick"ch 
osob seznamem p#edm(t% podnikání, kter" se nalézá v obchodním rejst#íku. Zadavatel 
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po$aduje v p#ípad( stavební zakázky doklad osv(d&ení odborné zp%sobilosti zadavatele 
nebo osoby, díky ní$ si odbornou zp%sobilost zaji'*uje. 
• Ekonomické a finan+ní klasifika+ní p&edpoklady - Zadavatel po$aduje, aby dodavatel 
prokázal dostate&nou finan&ní stabilitu a míru finan&ního zdraví podniku. Dodavatel musí 
dolo$it pojistnou smlouvu, která se vztahuje na uhrazení 'kody zp%sobené t#etí osob( p#i 
realizaci stavby. Zadavatel m%$e po$adovat od budoucích dodavatel% rozvahu nebo &ásti 
rozvahy vá$ící se k ur&itému datu. Obecn( platí &ím v(t'í a nákladn(j'í zakázka, tím více 
budou ú&etní v"kazy podniku zkoumány podrobn(ji a hloub(ji. Zadavatel se také zajímá o 
celkov" obrat nebo díl&í obrat dodavatelské spole&nosti, kter" se vztahuje k pracím, je$ 
jsou podobné &i stejné jako &innosti v zakázce. Odb(ratel dále musí ur&it minimální 
hodnotu klasifikovaného kritéria a zp%sob hodnocení kritéria. Zadavatel se m%$e zab"vat 
ukazateli finan&ního zdraví (b($nou likviditou, pohotovou likviditou, okam$itou likviditou, 
obratovostí pohledávek, obratovostí závazk%, obratovostí zásob, zadlu$eností, kapitálovou 
strukturou). 
• Technologické klasifika+ní p&edpoklady - Dodavatel prokazuje, $e spl+uje technické 
po$adavky pro provedení ve#ejné zakázky. Zadavatel musí stanovit, v jakém rozsahu mají 
b"t technické kvalifika&ní p#edpoklady od dodavatele po$adovány a jak"m zp%sobem se 
budou prokazovat. Po$adovány mohou b"t nap#íklad: certifikát z odborn"ch osv(d&ení a 
'kolení zam(stnanc% dodavatele, certifikát systém% #ízení jakosti nebo certifikát systému 
enviromentálního managementu, dále soupis nejv"znamn(j'ích realizací za ur&ité období, 
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5.    APLIKACE !ÍZENÍ PROJEKTU V"STAVBY VE FIRM# BAUSET 
CZ, a.s. NA KONKRÉTNÍ ZAKÁZCE 
5.1   Charakteristika firmy 
5.1.1. Základní informace: 
     BAUSET CZ, a.s., I)O 632 17 139, je pardubická stavební spole&nost, která vznikla 
v roce 1996 jako pokra&ovatel firmy Bauset Pardubice s.r.o.. Spole&nost sídlí v Pardubicích 
v Nemo'ické ulici &.p. 1495, na této adrese se nachází zrekonstruovaná administrativní 
budova, vzniklá p#estavbou a rekolaudací p%vodn( rodinného domu. Zde se nachází prostory 
pro pot#eby vedení spole&nosti, ú&etní odd(lení a odd(lení p#ípravy v"roby. Provozní zázemí, 
dílny, sklady, st#edisko mechanizace a recykla&ní dv%r s rozlohou p#esahující 11 000m2  je 
provozován v areálu b"valé cihelny v obci )epí vzdálené 7 km od Pardubic. V tomto areálu 
se krom( v"'e uvedeného nacházejí i kancelá#e stavbyvedoucích. Spole&nost v sou&asnosti 
zam(stnává zhruba 70 stál"ch zam(stnanc% zejména stavební techniky, obsluhu stavebních 
stroj%, #idi&e, mechaniky a stavební d(lníky. Obrat spole&nosti se od jejího zalo$ení, kdy 
ro&n( &inil n(kolik milion% korun, se v n(kolika posledních letech zastavil na hodnot( 
p#esahující 250 mil. K&. V sou&asné dob( je spole&nost finan&n( stabilizovaná a dlouhodob( 
vykazuje kladn" hospodá#sk" v"sledek.  
Hlavní náplní spole&nosti je stavební &innost. V tomto odv(tví se zab"vá zejména provád(ním 
demoli&ních a zemních prací, bouracích prací a nakládání s odpady vznikl"ch touto &inností. 
Dále se zab"vá &innostmi, které úzce navazují na p#edchozí popsané, tzn. provád(ní 
ve'ker"ch typ% komunikací – silnice, chodníky, cyklostezky, polní cesty, h#i't( apod. Dále 
provádí vodohospodá#ská díla – hráze, úpravy vodote&í, odbahn(ní rybník%, realizace poldr% 
apod. V neposlední #ad( také provádí v"stavbu r%zn"ch stavebních objekt%, realizuje rodinné 
domy, bytové domy, v"robní areály a budovy ob&anské vybavenosti. Recykla&ní dv%r v )epí 
se zam(#uje na recyklaci stavební suti a p#ipravuje ji pro následn" prodej nebo pro vyu$ití p#i 
realizacích firmou provád(n"ch staveb. K samotnému drcení stavební suti pou$ívá firma dv( 
mobilní drtící jednotky a  je proto mo$né drtit i v míst( vzniku odpadu. Firma je dr$itelem 
certifikát% )SN EN ISO 9001:2009, )SN EN ISO 14001:2005, )SN EN ISO 18001: 2008 a 
certifikátu NBÚ pro stupe+ vyhrazené.[6] 
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5.1.2. Finan+ní situace firmy: 
Základní kapitál firmy je 6 534 000 K& a je tvo#en 638 ks akcií na majitele ve jmenovité 
hodnot( 10 000 K& a 154 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnot( 1 000 K&. Finan&ní 
situace firmy je i p#es prohlubující se ekonomickou krizi a postupn" krach men'ích 
stavebních firem v Pardubickém kraji velice stabilní a v posledním roce firma dokonce 
vykázala nejvy''í zisk z posledních let a vysoce tím p#ekro&ila plánovan" hospodá#sk" 
v"sledek. V dal'ích letech je v"hled v"voje ve stavebnictví po#ád skeptick" a proto firma tyto 
prost#edky pou$ije na údr$bu stávajícího majetku a krytí mo$n"ch ztrát p#í'tích období. Pro 
detailn(j'í náhled zde máme v"voje obratu a zisku za posledních 5 let. 
 
Obr.8 - Graf obrat% za posledních 5 let [7] 
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5.1.3. Organiza+ní struktura firmy: 
Bauset CZ, a.s. má v sou&asné dob( okolo 70 stál"ch zam(stnanc%. Po&et zam(stnanc% se v 
posledních letech moc nem(ní a je snaha o co nejv(t'í personální stabilizaci. Vedení firmy je 
ve slo$ení popsaném v následující tabulce1 - Vedení spole&nosti. 
Jméno Funkce 
Jan Korejtko P#edseda p#edstavenstva, generální #editel 
Ing. Josef Cimburek )len p#edstavenstva, obchodní #editel 
Petr Jansa )len p#edstavenstva, vedoucí v"roby 
Ing. .t(pán Cimburek )len dozor&í rady 
Ing. Vladimír Ry'ina )len dozor&í rady 
Michael Mlate&ek )len dozor&í rady 
Obr.10 - Organigram BAUSET CZ, a.s. [8] 
5.1.4. V*b-rová &ízení: 
Firma se zam(#uje v sou&asné dob( zejména na v"b(rová #ízení v soukromém sektoru. 
Ve#ejn" sektor &iní v celkovém objemu zakázek okolo 20% a to poslední dobou hlavn( z 
d%vodu malého po&tu vypisovan"ch zakázek a velké konkurence. Úsp('nost v"b(rov"ch 
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firmu, která vyhledává v'echna p#ipravovaná v"b(rová #ízení. Dal'ím zp%sobem vyhledávání 
zakázek je udr$ování vztah% s v"znamn"mi partnery a získávání informací z okolí. 
5.2   Vyhlá,ení v*b-rového &ízení 
Spole&nost BAUSET CZ, a.s. dlouhodob( úsp('n( spolupracuje s firmou )EZ, a.s. a je tedy 
touto spole&ností oslovována p#i vyhla'ování v"b(rov"ch #ízení v oblasti V"chodních )ech a 
okolí. Zakázky od firmy )EZ, a.s. a jejich dce#in"ch spole&ností tvo#ily v posledním roce 
polovinu ze v'ech uskute&n(n"ch zakázek. 
V kv(tnu 2012 spole&nost )EZ, a.s. zaslala vybran"m stavebním firmám elektronickou 
formou dokumenty v"b(rového #ízení neve#ejné zakázky na "Zpevn(ní plochy p.p.&.1659/2, 
k.ú. Ploti't( n.L. v areálu Koutníkova 208, Hradec Králové" a specifikovala v nich v'echny 
smluvní podmínky pro pr%b(h v"b(rového #ízení, vzorov" text smlouvy o dílo, základní 
technickou specifikaci zakázky a jednotn" formulá# nabídkového listu s tím, $e samotná 
projektová dokumentace stavby bude p#edána a$ na místním 'et#ení.  
Obsah dokument( v*b-rového &ízení: 
1. Úvodní ustanovení 
2. Definice a v*klad pojm( 
3. Zásady etického jednání v rámci v*b-rového &ízení 
4. P&edm-t zakázky, doba a místo pln-ní 
5. Dokumenty v*b-rového &ízení 
6. Kontaktní osoby a kontaktní adresa vyhla,ovatele 
7. Dodate+né informace, prohlídka místa pln-ní 
8. Po'adavky na zpracování a balení nabídky 
9. Doru+ení nabídek a otevíraní obálek s nabídkami 
10. Vyjasn-ní nabídek 
11. Zp(sob vyhodnocení nabídek 
12. Elektronická aukce 
13. Lh(ta, po kterou jsou nabízející sv*mi nabídkami vázáni 
14. Uzav&ení smlouvy 
15. Dal,í podmínky 
16. Práva vyhla,ovatele 
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Vybrané specifické body uvedené v pokynech pro v*b-rového &ízení: 
1.1. V"b(rové #ízení dle t(chto dokument% není obchodní ve#ejnou sout($í ve smyslu zákona 
&.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném zn(ní, ani ve#ejnou zakázkou dle zákona 
&.137/2006 Sb., o ve#ejn"ch zakázkách, v platném zn(ní. Jedná se o v"b(rové #ízení 
s omezen"m po&tem ú&astník%, které vyhla'ovatel, dle vnit#ních p#edpis%, vyhla'uje za 
ú&elem získání nejvhodn(j'í nabídky (dále jen neve#ejná zakázka). 
3.1. Vyhla'ovatel se p#ihlásil k iniciativ( Sv(tového ekonomického fóra – dodr$ování zásad 
PAC (Partnerství proti korupci); proto vy$aduje, aby ú&astníci V! b(hem v"b(rového #ízení i 
p#i realizaci smluv dodr$ovali nejvy''í etické principy v&etn( protikorup&ní praxe. 
3.2. Vyhla'ovatel pro dosa$ení tohoto ú&elu: 
a) definuje dále uveden" pojem: „korup&ní jednání“ znamená nabídnutí, slib nebo 
p#edání, stejn( jako po$adování &i p#ijetí, jakékoli nepat#i&né v"hody, dále pak ve 
snaze urychlit #ízení poskytnutí nebo p#ijetí odm(ny, nepat#i&ného daru, projevu 
pohostinnosti, úhrady v"daj% a* u$ p#ímo nebo nep#ímo, osob( nebo od osoby na 
pozici kteréhokoli zam(stnance &i &lena statutárního orgánu soukromého sektoru 
(v&etn( osoby, která v jakékoli funkci rozhoduje za nebo pracuje pro spole&nost 
v soukromém sektoru), za ú&elem obdr$ení, ponechání nebo sm(#ování obchodu nebo 
zaji't(ní jakékoli jiné v"hody p#i procesu v"b(rového #ízení &i uzav#ení a realizace 
kontraktu; 
b) odmítne nabídku, pokud shledá, $e ú&astník V! o zakázku se p#i v"b(rovém #ízení za 
ú&elem získání smlouvy na zakázku p#ímo nebo prost#ednictvím svého zástupce 
dopustil korup&ního jednání. 
c) upozor+uje ú&astníka V! na p#íslu'ná ustanovení v závazném textu smlouvy. 
9.6. Otevírání obálek s nabídkami se zú&astní pouze vyhla'ovatel. Ú&ast zástupc% nabízejících 
není p#ipu't(na. [9] 
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5.3   Pr(b-h místního ,et&ení a seznámení s dokumentací 
5.3.1. Místní ,et&ení 
Místní 'et#ení a podrobné seznámení se s p#edm(tem zakázky bylo svoláno na 11.6.2012 v 
9:00 hod. na adrese Koutníkova 208, Hradec Králové. Seznámením ú&astník% v"b(rového 
#ízení s p#edm(tem zakázky byl vyhla'ovatelem pov(#en Ing. Petr Militk", kter" také 
zpracovával projektovou dokumentaci. Tu jsme obdr$eli na CD nosi&i a z ní jsme p#i 
zpracovávání nabídky vycházeli. Místního 'et#ení se ú&astnilo 7 zástupc% r%zn"ch stavebních 
firem. Ing. Militk" nás seznámil s rozsahem a specifick"mi vlastnostmi zakázky, provedl nás 
po budoucím staveni'ti, kde jsme si po#ídili fotodokumentaci a zodpov(d(l v'echny dotazy 
ú&astník% #ízení. Po místním 'et#ení jsme zkonstatovali, $e zakázka je pro firmu BAUSET CZ 
a.s. zajímavá, ov'em konkurence bude silná. Vzhledem ke skute&nosti, $e dle zadávací 
dokumentace byla jedin"m kritériem pro v"b(r zhotovitele cena zakázky, bylo od za&átku 
z#ejmé, $e nabídkovou cenu bude nutno zpracovat v co nejni$'í cenové hladin(. 
 
Obr. 11 - Fotografie místa budoucí realizace zakázky 
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5.3.2. Stavební objekty: 
SO 01 OPRAVA A ROZ!Í"ENÍ ZPEVN#NÉ PLOCHY 
Tento stavební objekt zahrnuje p!ípravu území po odstran"ní #elezni$ního svr%ku, odvodn"ní 
vsakem do !t"rkopísk# v podlo$í v!etn" uli!ních vpustí a v#stavbu zpevn"n#ch ploch. Dále je 
do n!ho zahrnuta úprava stávající studn! v severozápadní "ásti pozemku a vybourání "ásti 
betonové plochy p!ed p!ejezdem v"etn# odvodn#ní. 
Technické !e"ení navr#ené zpevn$né plochy vychází z po!adavku stavebníka na zachování 
stávajícího krytu ze silni!ních dílc" na povrchu p#ibli$n% t#etiny v&m%ry roz'í#ené skladovací 
plochy. Naopak montá!ní a kontrolní jáma bude zru"ena a zasypána. #elezni$ní svr"ek 
ru!en"ch vle#ek v#etn$ pra!c" bude odstran#n v p$edstihu. 
Nové zpevn!né plochy jsou navr"eny vn! pr#jezdního pr#$ezu dráhy ve vzdálenosti nejmén! 
3m od osy vle!ky. Po obvod" zb#vajících t$í stran jsou vzdáleny nejmén" 0,5m od nového 
oplocení. Uvnit! takto vymezen"ch hranic je navr!ena spojitá zpevn"ná plocha o celkové 
v!m"#e tém"# 3900 m2. V definitivní podob! budou na povrchu ploch vodorovn"m 
dopravním zna!ením vymezeny sektory pro ukládání materiálu odd"lené od pr#jezdní 
komunikace !í"ky 5,5m. Pro napojení této komunikace budou provedeny také dva p!ejezdy 
vle!ky (SO 02). To odpovídá dvoupruhovému uspo"ádání vozovky, na které se dle #adatele 
uva!uje s pohybem vozidel od vysokozdvi!n"ch vozík# po taha$e s náv%sy o celkové délce 
do 16,5m. 
V"'kové osazení povrchu zpevn!né plochy vychází ze stávající úrovn! "elezobetonov#ch 
dílc!. Od jejich v"#ky podél jihozápadního okraje je odvozen navr$en" povrch tak, aby jeho 
p!í"n# sklon dosahoval 2,5%. Tento sklon je navr$en ve sm%ru krat&í strany plochy (zhruba 
obdélník o stranách 110m a 35m) do pr!b"#ného ú#labí. Toto ú#labí bude zpevn"no rigolem z 
dla!ebních kostek, ve kterém budou umíst"ny uli#ní vpusti pro odvodn"ní plochy (celkem 12 
ks). Uli!ní vpusti budou napojeny do vsakovacích studní o pr"m#ru 2,5m, jejich! dno bude 
ulo!eno na povrchu "t#rkovit$ch propustn$ch sediment% (dle IGP v hloubce 2,6m a! 3,4m 
pod povrchem terénu). Studn! budou vypln!ny drcen"m kamenivem frakce 32/63 a ukon#eny 
separa!ní geotextilií zhruba 1,4m pod navr"en#m povrchem. V této podob! budou slou"it i 
pro odvodn!ní staveni"t! po dobu v#stavby. Posouzení navr$eného zp%sobu odvodn!ní je 
zpracováno samostatn! odborn! zp"sobilou osobou (ing.Pavel #aba, odpov!dn$ %e&itel IGP). 
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Okraje zpevn!n"ch ploch budou provedeny z betonov!ch chodníkov!ch obrubník" 
(1,0x0,25x0,10m) kladen!ch do betonového lo"e s bo#ní op$rou. Jejich temeno bude osazeno 
do úrovn! povrchu (bude slou"it jako vedení pro provád!ní krytu). 
Vodorovn!m zna"ením budou na stávajících betonov!ch plochách vyzna!eny vodící !áry 
souvislé (V4) odd!lující skladové plochy od pr"jezdní komunikace Podobn! bude na nov#ch 
a stávajících zpevn!n"ch plochách vyzna#ena pr$jezdní komunikace. 
SO 02 P!EJEZDY VLE"KY 
 Jak ji! bylo zmín"no, p#ejezdy vle$ky jsou !e"eny v samostatné dokumentaci zpracované 
firmou SGJW. Tato dokumentace podléhá schvalování a povolení drá!ního ú"adu. 
SO 03 OPRAVA A DOPLN!NÍ OPLOCENÍ  
Do tohoto stavebního objektu je zahrnuta demolice !ásti stávajícího oplocení po obvodu 
pozemku p.!.1659/2. Jedná se o p"vodní úseky tvo#ené betonov$mi nebo kovov$mi sloupky a 
pletivem podél trati 041 a na severozápadní stran! (mal" Labsk" náhon). Krom toho budou 
vybourány úseky nov!j"ího oplocení podél vle#ky pro provedení p$ejezd% a vrata poblí! 
jihov!chodního okraje pozemního objektu s rampou u vle"ky. Tato vrata budou pou#ita jako 
sou!ást nového oplocení na hranici pozemku p.!.1659/2 a 1659/1 v pr"chodu vle!ky. 
Nové oplocení bude p!evá"n# budováno v trasách p$vodního demontovaného oplocení na 
hranicích pozemk!. Je navr"eno oplocení z poplastovaného pletiva v. 1,8m s bavolety a 
trojnásobn"m ostnat"m drátem. Mezi sloupky osadíme podhrabové desky. 
SO 04 VENKOVNÍ OSV!TLENÍ  
Obsahem stavebního objektu „venkovní osv!tlení“ je montá" a p!ipojení t!í sto!ár" VO pro 
osv!tlení skladové plochy. Dokumentace je zpracována v souladu s p"edpisy a normami #SN 
platn!mi v dob" zpracování. Soustava : 3+PEN,3x230/400V, AC, 50 Hz, TN – C 
Provozní nap!tí : 230/400V, 50 Hz 
Ochrana p!ed úrazem elektrick!m proudem: Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY 
ulo!en"mi dle #SN 33 2000-5-52. Ochrana p!ed nebezpe"n#m dotykem ne$iv#ch "ástí bude 
provedena automatick!m odpojením od zdroje dle "SN 33 2000-4-41 ed.2, t = 0,4s, pro sít! 
TN – C. 
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Provedením po!adovan"ch montá!ních prací a úprav napájení stávajících rozvod# dojde ke 
zm!n! (nav"#ení) instalovaného p$íkonu. 
Napojení nov!ch rozvod" bude provedeno ze stávajícího rozvad#$e RS1 (z budovy S05-sklad 
!EZ logistika). V n"m bude provedena úprava pro p!ipojení 3ks sto"ár# VO pro osv$tlení 
skladovací plochy. Ovládání osv!tlení bude provedeno pomocí soumrakového spína"e. 
Ulo$ení nové kabelá$e bude provedeno vsouladu s !SN v celé délce do chráni!ky. Soub"#n" 
s kabelá$í bude veden uzem!ovací pásek FeZn 30x4. V místech k"í#ení se stávajícími 
in!en"rsk"mi sít#mi bude provedena ochrana proti jejich po$kození. 
Pro osv!tlení skladovací plochy bude pou"ito 3ks bezpaticov#ch sto"ár$ (12m), ka"d# sto"ár 
bude osazen 4ks v!lo"ník# s 400W v"bojkov"mi svítidly. [10] 
KOORDINA)NÍ SITUACE STAVBY 
 
Obr.12 - Koordina&ní situace staveni't( 
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5.4   Zpracování nabídkové ceny 
5.4.1 Zp(sob zpracování: 
Zpracování cenové nabídky bylo p#esn( stanoveno zadávacími podmínkami v"b(rového 
#ízení, které zn(ly: "Cenovou nabídku zpracuje nabízející do jednotliv"ch polo$ek Rozpo&tu 
v cenách bez DPH. Celková cena zakázky musí zahrnovat ve'keré náklady a &innosti nutné 
k provedení p#edm(tu zakázky a je cenou nejv"'e p#ípustnou. Náklady na v"slovn( 
neuvedené &innosti musí b"t rozpu't(ny uchaze&em dle jeho uvá$ení do jednotliv"ch polo$ek 
Rozpo&tu". Zadavatel jako podklad na zpracování nabídky p#edlo$il slep" rozpo&et a 
po$adoval odevzdání rozpo&tu dopln(ného o ceny jednotliv"ch polo$ek. P#i sestavování cen 
jsme vycházeli z více zdroj%. Pro zemní práce a mechanizaci jsme pou$ili vlastní firemní 
rozpo&ty, specifické a mén( v"znamné polo$ky jsme p#evzali z ceník% ÚRS Praha 2012, pro 
asfaltové materiály a dal'í v"znamné polo$ky byly poptány ceny p#ímo od konkrétních 
mo$n"ch dodavatel%, speciální práce jako dopln(ní venkovního osv(tlení a oplocení bylo 
nacen(no subdodavateli dlouhodob( spolupracujícími s firmou. 
5.4.2 Rozpo+ty jednotliv*ch objekt(: 
SO 01 OPRAVA A ROZ.Í!ENÍ ZPEVN/NÉ PLOCHY 
Zadavatel poslal v dokumentech v"b(rového #ízení slep" rozpo&et s v"kazy v"m(r a ceny 
jsme dopl+ovali dle vlastních firemních kalkulací. Pro ukázku uvádím námi zpracovan" 
rozpo&et "o#ezan"" metodou 20:80, kdy je nyní vyobrazeno jenom 20% polo$ek 
p#edstavujících 80% náklad%. 
Zadání s v!kazem v!m"r 
    Stavba:  Oprava a roz,í&ení skladové plochy .EZ Logistika 




     
Datum:  17.6.2012 
        
P.!. KCN Kód polo"ky Zkrácen# popis MJ V#m$ra Cena jednotková Cena celkem 
                
        
   Práce a dodávky HSV      
  1 Zemní práce      
6 001 119001204 Úprava zemin vápnem tl vrstvy 450 mm m2 1889,000 130 245 570 
11 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapa$ené pro silnice objemu do 100 m3 v hornin( t#. 3 m3 1728,990 30 51 870 
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15 001 133201101 Hloubení 'achet v hornin( t#. 3 objemu do 100 m3 m3 605,849 45 27 263 






22 001 162601101 Vodorovné p#emíst(ní do 4000 m v"kopku z horniny t#. 1 a$ 4 m3 2561,390 46 117 824 







23 001 171101103 Ulo$ení sypaniny z hornin soudr$n"ch do násyp% zhutn(n"ch do 100 % PS m3 875,050 45 39 377 






24   104 materiál vhodn" do násypu (betonov" recyklát do 63mm) v&etn( dopravy t 2085,480 210 437 951 






29   103 geotextilie tkaná (podélná pevnost min50kN/m)  m2 520,000 26 13 520 






30 583 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 294,375 311 91 551 






  4 Vodorovné konstrukce      
94 R 401 kompletace p#ejezdu sada 2,000 12 000 24 000 






  5 Komunikace      
43 R 501 geom#í$ ze skeln"ch vláken s pevností v tahu min 50kN/m v&etn( pokládky m2 400,000 145 58 000 
44 221 564861111 Podklad ze 't(rkodrt( .D tl 200 mm m2 2986,000 140 418 040 
45 221 565145111 Asfaltov" beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm ' do 3 m m2 3798,600 245 930 657 
46 221 567122111 Podklad z kameniva zpevn(ného cementem KSC I tl 120 mm m2 3596,200 186 668 893 
47 221 573231111 Post#ik $ivi&n" spojovací ze silni&ní emulze v mno$ství do 0,7 kg/m2 m2 3798,600 18 68 375 
48 221 577135131 Asfaltov" beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm ' do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 3798,600 177 672 352 
49 221 597661111 Rigol dlá$d(n" do lo$e z betonu tl 100 mm z dla$ebních kostek drobn"ch m2 66,180 1054 69 754 






  8 Trubní vedení      
53 286 286147160 trubka kanaliza&ní $ebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnit#ní pr%m(r 150mm, dl. 2m kus 25,000 860 21 500 






56   801 skru$ 'achtová TBS-Q.2 2500/500/90mm kus 60,000 5000 300 000 






  9 Ostatní konstrukce a práce-bourání      
69 R 901 poplatek za skládku zeminy m3 2559,270 168 429 957 
73 592 592174100 obrubník betonov" chodníkov" ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm kus 235,633 90 21 207 






  99 P&esun hmot      
79 221 998225111 P#esun hmot pro pozemní komunikace a leti't( s krytem $ivi&n"m t 479,158 385 184 476 
        
   Celkem    5 235 435 
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SO 02 P!EJEZDY VLE"KY 
SO 02 je #e'en formou zadavatelem na#ízené subdodávky, která byla zpracovávána firmou 
SGJW Hradec Králové spol s.r.o., která stanovila svojí cenu ve v"'i 196 075 K& bez DPH. 
SO 03 OPRAVA A DOPLN!NÍ OPLOCENÍ  
Zpracování oplocení jsme se rozhodli vy#e'it formou subdodávky a oslovili jsme firmu Ploty 
Pardubice s.r.o a zaslali jsme jim slep" rozpo&et. Firma nám p#edlo$ila nabídku vyhotovenou 
ve svém vlastním rozpo&tovém programu, cenová nabídka &inila 209 407 K& bez DPH. 
Abychom dod$eli podmínky v"b(rového #ízení stanovené zadavatelem, museli jsme 
p#edlo$en" rozpo&et p#epracovat do slepého rozpo&tu od firmy )EZ a.s. a p#i té p#íle$itosti 
jsme nav"'ili cenu subdodávky o 10% na cenu 236 496 K& bez DPH. Nav"'ení ceny jsme 
provedli z d%vodu pokrytí vlastních re$ijních náklad%, vytvo#ení p#im(#eného zisku a jako 
p#ípadnou pojistku proti reklamaci vad díla a náklad%m s tímto spojen"m. 
SO 04 VENKOVNÍ OSV!TLENÍ  
Pro zhotovení venkovního osv(tlení firma nemá vlastní odborné kapacity a proto jsme tento 
objekt zadali jako subdodávku firm( Ji#í Kolá# - ELEX soukrom" elektrozávod. Zaslali jsme 
této firm( slep" rozpo&et, ale op(t se nám vrátil rozpo&et vyhotoven" v jiném programu a 
museli jsme ho p#epracovat do p%vodního slepého rozpo&tu. Cena zpracování subdodávky  
byla pro na'í firmu nabídnuta ve v"'i 265 179 K& bez DPH a my jsme ji p#epracovali na 282 
319 K& bez DPH. Cenu jsme tedy nav"'ili o 6% ze stejn"ch d%vod% jako u SO 03. 
CELKOVÁ REKAPITULACE 
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5.4.3 .asov* harmonogram v*stavby: 
Na základ( po$adovan"ch dokument% pro v"b(rové #ízení jsme sestavili &asov" 
harmonogram celé v"stavby. Zahájení prací bylo stanoveno na 2.7.2012 a ukon&ení na 
17.9.2012, co$ je dohromady 77 kalendá#ních dní. 
 
5.5   Odevzdání nabídek a pr(b-h v*b-rového &ízení, 1. a 2.kolo 
5.5.1 Odevzdání nabídky 1.kola: 
Zadavatel vy$adoval p#edlo$ení nabídky ve dvou samostatn"ch &ástech rozd(len"ch na )ást 1 
- „Dokladová &ást“  (zpracovaná ve 2 vyhotoveních) a na )ást 2 - „Cenová &ást“ 
(zpracovanou v 1 vyhotovením). )ást 2 byla dle zadávacích podmínek v"b(rového #ízení 
p#edána v p#edepsan"m zp%sobem ozna&eném a zalepeném obalu. )ást 1 obsahovala v"pis z 
obchodního rejst#íku ne star'í 90 dn%, doklad o oprávn(ní k podnikání podle zvlá'tních 
právních p#edpis% v rozsahu odpovídajícím p#edm(tu zakázky, tj. p#íslu'n" $ivnostensk" list, 
vypln(n" Seznam v"znamn"ch zakázek obdobného rozsahu a charakteru, vypln(n" Seznam 
subdodavatel% a &asov" harmonogram v"stavby. )ást 2 obsahovala nabídkov" list a cenovou 
specifikaci. Nabídka byla podána kur"rem do stanoveného termínu 19.6.2012 na zadavatelem 
ur&enou adresu. Na'e celková nabídková cena byla 5 950 326 K& bez DPH. 
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5.5.2 Vyhodnocení nabídky 1.kola: 
 Otevírání obálek s nabídkami se zú&astnil pouze vyhla'ovatel. Ú&ast zástupc% nabízejících 
nebyla dle zadávacích podmínek v"b(rového #ízení p#ipu't(na. Zadavatel posoudil p#edlo$ené 
nabídky z hlediska v(cné správnosti a úplnosti. Hodnocení p#ijat"ch nabídek bylo provedeno 
podle v"'e nabídkové ceny. Zadavatel nabídnuté ceny nezve#ejnil a proto$e tyto nabídky 
neodpovídaly jeho cenov"m p#edstavám, vyzval nabízející ke sní$ení ceny a vyhlásil 2.kolo 
v"b(rového #ízení. 
5.5.3 Sestavení ceny pro 2.kolo: 
Dal'ím jednáním s mo$n"mi dodavateli se nám poda#ilo sní$it cenu u dodávky asfaltov"ch 
beton% a u  p#esunu hmot. Nejv(t'í cenov" rozdíl a to 51 000 K&, jsme dále zaznamenali u 
dodávky 60ks 'achtov"ch skru$í, kde jsme provedli detailn(j'í pr%zkum trhu a nalezli ni$'í 
cenu tohoto v"robku.  
Zadání s v!kazem v!m"r 
    Stavba:  Oprava a roz,í&ení skladové plochy .EZ Logistika 




     
Datum:  21.6.2012 
        
P.!. KCN Kód polo"ky Zkrácen# popis MJ V#m$ra Cena jednotková Cena celkem 
                
        
   Práce a dodávky HSV      
  5 Komunikace      
45 221 565145111 Asfaltov" beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm ' do 3 m m2 3798,600 240 911 664 
48 221 577135131 Asfaltov" beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm ' do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 3798,600 174 660 956 
  8 Trubní vedení      
56   801 skru$ 'achtová TBS-Q.2 2500/500/90mm kus 60,000 4150 249 000 
  99 P&esun hmot      
79 221 998225111 P#esun hmot pro pozemní komunikace a leti't( s krytem $ivi&n"m t 479,158 325 155 726 
        
   Celkem    5 125 296 
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Dal'í úvahou jsme po posouzení jednotliv"ch polo$ek nabídky dosp(li k záv(ru, $e není v  
mo$nostech firmy cenu sní$it je't( více. V celkovém sou&tu jsme tak cenu z 1.kola 
v"b(rového #ízení sní$ili o 110 139 K&, co$ p#edstavuje 1,85% p%vodní ceny. Ve 2.kole 
v"b(rového #ízení jsme se rozhodli nabídnout cenu 5 840 187 K&.  
5.5.4 Odevzdání a vyhodnocení 2.kola: 
Termín odevzdání nabídek pro 2.kolo byl dne 26.6.2012, tedy t"den po kole prvním. 
Zadavateli jsme poslali nabídku na cenu &inící 5 840 187 K& bez DPH. Otevírání obálek s 
nabídkami se op(t zú&astnil pouze vyhla'ovatel a ú&ast zástupc% nabízejících op(t nebyla 
p#ipu't(na. Proto$e ani ve 2.kole v"b(rového #ízení nebyl zadavatel s p#edlo$en"mi 
nabídkami spokojen", vyu$il svojí poslední mo$nosti na sní$ení ceny dle zadávacích 
podmínek v"b(rového #ízení a rozhodl o provedení elektronické aukce. 
5.6   Elektronická aukce 
5.6.1 Podstata a pravidla elektronické aukce 
Podstatou E-aukce je umo$nit nabízejícím sní$it nabídkovou cenu a nabídnout takovou cenu 
v rámci konkuren&ního prost#edí, která bude p#íznivá pro vyhla'ovatele a akceptovatelná pro 
nabízejícího. Ú&ast v E-aukci není pro nabízejícího povinná. Ka$d" nabízející, kter" bude 
vyhla'ovatelem vyzván, obdr$í elektronickou pozvánku k ú&asti v E-aukci. Po obdr$ení 
pozvánky se vyzvaní nabízející zaregistrují a potvrdí, $e akceptují podmínky E-aukce. Pokud 
se nabízející E-aukce ú&astnit nechce, nezaregistruje se a z%stává v platnosti jeho poslední 
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nabídková cena. Vyhla'ovatel si vyhrazuje právo pou$ít informaci o v"'i nejni$'í nabídkové 
ceny pro pot#eby E-aukce, a to i v p#ípad(, $e se dan" nabízející v E-aukci nezaregistruje. V 
rámci zadávacího kola E-aukce uvedou zaregistrovaní nabízející jako vstupní ceny své 
poslední platné cenové nabídky. 
5.6.2 Pr(b-h elektronické aukce 
Na'e firma se rozhodla E-aukce ú&astnit pouze pasivn(. D%vodem byla zejména nemo$nost 
dal'ího sní$ení ceny z d%vodu rentability zakázky pro na'i spole&nost. Zárove+ nás v'ak 
zajímala mo$nost seznámit se s cenami ostatních ú&astník% v"b(rového #ízení a získat tak 
porovnání  konkurenceschopnosti námi nabídnuté ceny v tomto v"b(rovém #ízení. 
P#i startu E-aukce byla námi nabídnutá cena na 4.míst( a první dv( cenové nabídky od 
spole&ností EUROVIA CS a.s. a M-SILNICE a.s. se pohybovaly se okolo 4,75 mil K&. Cel" 
následn" pr%b(h E-aukce byl ve znamení postupného sni$ování nabídkov"ch cen od obou 
uveden"ch spole&ností. Jejich vzájemn" "souboj" cenu sní$il a$ na 4 545 000 K&, tuto 
nabídku p#edlo$ila spole&nost EUROVIA CS a.s.. Proto$e $ádná ni$'í nabídka ji$ nebyla 
p#edlo$ena, elektronická aukce byla zadavatelem ukon&ena a vít(zná nabídka jím p#ijata. 
5.7   Kone+ná cena zakázky a na,e mo'nosti 
5.7.1 Zhodnocení vít-zné nabídky 
Spole&nosti EUROVIA CS a.s. a M-SILNICE a.s. mohly nabídnout mnohem ni$'í cenu ne$ 
na'e firma z více d%vod%. Nejpodstatn(j'ím z nich je, $e tyto spole&nosti p#ímo vlastní lomy a 
obalovny, díky &emu$ jsou schopny mnohem lépe manipulovat s cenami t(chto v daném 
v"b(rovém #ízení základních materiál%. Dal'ím d%vodem m%$e b"t situování jejich pobo&ek 
p#ímo v Hradci Králové a s tím spojené ni$'í náklady na realizaci popisované zakázky oproti 
na'í firm( sídlící v Pardubicích. Dal'ím d%vodem ni$'í ceny u spole&nosti EUROVIA CS a.s. 
je i velikost firmy a struktura jejích zakázek, kdy nepot#ebují v"razn(j'í zisk na t(chto 
men'ích zakázkách, proto$e hlavním zdrojem jejich zisku jsou velké stavební zakázky. 
5.7.2 Mo'nosti sní'ení ceny na,í nabídky 
Nejv"znamn(j'í polo$kou celého nabídkového rozpo&tu je "Asfaltov" beton vrstva podkladní 
ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm". Cena této polo$ky v rozpo&tu &iní 911 664 
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K& a námi kalkulovaná cena je 240 K&/m2. Materiál se prodává na tuny a jeho spot#eba p#i 
po$adované tlou'*ce je 0,137 t/m2. Jedna tuna tedy posta&í na 7,3 m2 zpevn(né plochy. 
Pro zji't(ní mo$ností nákupu materiálu za ni$'í cenu bylo poptáno více obaloven. Bohu$el 
v(t'ina obaloven v Královehradeckém a Pardubickém kraji pat#í  práv( pod spole&nosti M-
SILNICE a.s. nebo EUROVIA CS a.s.. Nejbli$'í obalovnou je V"chodo&eská obalovna, s.r.o. 
vzdálená 8 km od staveni't(. Tato obalovna je ve spole&né majetkové ú&asti EUROVIE CS 
a.s. a M-SILNIC a.s. Dal'í poptávanou obalovnou je Obalovna Chleby ve vlastnictví 
spole&nosti Silnice )áslav a.s. vzdálená ov'em 72 km. Dal'ími jsou Obalovna Topol Chrudim 
vlastn(ná spole&ností M-SILNICE a.s. a Obalovna Semtín Pardubice  vlastn(ná spole&ností 
Skanska Asfalt s.r.o.. Poslední obalovna zahrnutá do porovnání cen jsou St#edo&eské 
obalovny a.s. u Dob#í'e. U obalovny ve St#edo&eském kraji je vzhledem k umíst(ní stavby 
z#ejmé, $e v"slednou cenu negativn( ovlivní cena dopravy materiálu. 
materiál: Asfaltov" beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 
obalovna cena [K&/t] cena [K&/m2] vzdálenost [km] 
V"chodo&eská obalovna, s.r.o. 1752 240 8 
Obalovna Chleby 1628 223 72 
Obalovna Topol Chrudim 1583 216 35 
Obalovna Semtín Pardubice 1649 226 25 
St#edo&eské obalovny a.s. 1764 242 146 
tab. 2 - Obalovny 
Z tabulky vypl"vá, $e nalezení lacin(j'ích obaloven ve St#edo&eském kraji není reálné a to z 
d%vodu vy''í cenové hladiny stavebních prací okolo hlavního m(sta Prahy. Obalovna Chleby 
vychází lacin(ji ne$ V"chodo&eská obalovna s.r.o. av'ak dojezdové vzdálenosti jsou po#ád 
dlouhé. Nejzajímav(ji se z cenového hlediska zdá b"t Obalovna Topol v Chrudimi a proto je 
podrobena bli$'í anal"ze. Vyu$itím nejlacin(j'í Obalovny Topol Chrudim bychom na 
materiálu u'et#ili 91 166 K& co$ p#edstavuje 10% z ceny p#edlo$ené v nabídkovém rozpo&tu 
pro 2.kolo v"b(rového #ízení. 
Cestovní náklady z Obalovny Topol Chrudim: 
automobil:                            Tatra 815 6x6 
 objem korby: 8,5 m3 
 maximální nosnost: 17 t 
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vyu$itelnost: 5 m3  
 po&et jízd: 3798,6 * 0,06 / 5 = 46 
cena za 1km 50 / 100 * 35 = 17,5 K& 
cena za 1 jízdu 27 * 2 * 17,5 = 945 K& 
celkem náklady 945 * 46 = 43 470 K& 
Samotné p#ímé cestovní náklady nám zmen'í úsporu z 91 166 K& na 47 696 K&. Je na zvá$ení 
aktuální situaci firmy, zda-li má volné dopravní kapacity a vyplatí se v(t'í vyu$ívání dopravy 
oproti vyu$ívání stále nejbli$'í V"chodo&eské obalovny s.r.o. 
Jinou mo$ností sní$ení celkové nabízené ceny je sní$ení ceny podkladních materiál%, nebo 
jejich p#ípadná náhrada za recykláty. V této kategorii je nejv"znamn(j'í polo$kou "Podklad z 
kameniva zpevn(ného cementem KSC I o tlou'*ce 120 mm". Tato polo$ka ov'em kv%li 
po$adavku investora nelze nahradit recyklátem a musí b"t pou$it projektovou dokumentací 
p#edepsan" materiál. Ceny tohoto materiálu se u r%zn"ch dodavatel% moc neli'í a v(t'inou je 
to zp%sobenou op(t vlastnickou strukturou, kde krom( Kamenolomu Zdechovice vlastní 
v(t'inu ostatních kamenolom% koncern M-SILNICE a.s. nebo spole&nost EUROVIA 
Kamenolomy a.s. Na'e firma je tímto ve v"b(rovém #ízení velice znev"hodn(na, proto$e 
musí nakupovat materiály práv( od t(chto konkuren&ních firem.  
5.7.3 Vyu'ívání recyklát( 
Pou$ití recyklát% je podle p#edpis% mo$no provést za podmínek, $e vyhoví kritériím, která 
jsou dána pro p#írodní nerostné suroviny. Nej&ast(ji vyu$ívan"m recyklátem je sm(sn" 
(p#ípadn( cihlov") recyklát pou$ívan" jako zásypov" materiál, &i pro stabilizaci podklad% a 
nestmelen"ch vrstev vozovek. Ciheln" recyklát se vyrábí v(t'inou v zrnitosti 4-120 mm a v 
obvyklé frakci 0-40 mm. Na vy$ádání je mo$no rozt#ídit na frakce 16-32 mm a 32-80 mm a 
dal'í dle po$adavk% investora. Dal'ím druhem recyklátu je betonov" recyklát. Jeho pou$ití je 
dnes zakotveno i v n(kter"ch normách a je pom(rn( roz'í#ené jako nap#. v podkladních 
vrstvách vozovek stmelen"ch cementem, v ochrann"ch vrstvách silni&ních komunikací a 
pra$cového podlo$í a hlavn( jako náhrady p#írodního kameniva do konstruk&ních beton% 
ni$'ích t#íd. T#etím druhem je asfaltov" recyklát. Je vhodn" zejména pro technologie za 
studena za pou$ití emulzí, p#ípadn( v kombinaci s cementem, kdy dochází k obalení 
ekologicky závadn"ch &ástic a tím ke sní$ení mo$nosti znehodnocení odpadních vod a 
blízkého okolí.  
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Spole&nost BAUSET CZ, a.s. vlastní dv( mobilní drtící jednotky, konkrétn( &elis*ov" drti& 
RESTA DCJ 900x600 s v"konem 80 - 200 t/hod a &elis*ov" drti& RESTA DCJ 700x500 s 
v"konem 10 – 40 t/hod. 
 5.7.4 Pou'ití recyklovaného drceného ,t-rku 
Mo$ností v"znamného sní$ení celkové nabídkové ceny je pou$ití recyklovaného drceného 
't(rku. Budu vycházet z p#edpokladu, $e firma má ve svém skladovém areálu v )epí dostatek 
tohoto materiálu a pro v"po&et uva$uji  cenu, za kterou firma tento materiál prodává, tj. 110 
K&/t. Materiál se pou$ije do polo$ky "Podklad ze 't(rkodrt( .D tl.200mm". Pro zachování 
v'ech po$adovan"ch vlastností se p%vodní p#írodní materiál a recyklát namixují v pom(ru 1:1. 
Cenu p#írodní 't(rkodrt( jsme v nabídkovém rozpo&tu stanovili na 140K&/m2.  
podklad ze ,t-rkodrt- mno$ství: 2 986m2 cena: 140 K&/m2 
    tl.200mm celková cena: 414 040 K& 
    
 
objemová hmotnost: 2 850 kg/m3 
    
 
spot#eba: 2 850*0,2=0,57t/m2 
    recyklát: firemní cena: 110 K&/t 
     
 
na 1m2: 110*0,57= 63 K&/m2 
    
 
mno$ství: 2 986/2*0,57= 851 t 
    mix 1:1 cena p#írodního: 140*2 986/2= 209 020 K& 
    
 
cena recyklátu: 63*2 986/2= 94 059 K& 
    
 
celková cena materiálu: 303 079K& 
    celková úspora:  418 040-303 079= 114 961 K+ 
    
P#i vyu$ití tohoto recyklátu dojde k v"znamné úspo#e, kdy polo$ka v nabídkovém rozpo&tu s 
pou$itím pouze p#írodního materiálu vychází na 418 040 K& a p#i pou$ití recyklátu se sní$í na 
303 079 K&, co$ p#edstavuje úsporu 27,5%. Ani tato úspora nám ale po#ád nezaji'*uje 
konkurenceschopnou nabídkovou cenu. 
5.7.5 Mo'nosti firmy BAUSET CZ, a.s. 
Vzhledem k rozsahu této zakázky, jsme zhodnotili, $e na'e mo$nosti nám neumo$nili 
konkurenci porazit. Pro firmu BAUSET CZ, a.s. jsou nejv"hodn(j'í zakázky s velk"m 
objemem zemních prací, p#esun% hmot a mo$nostmi vyu$ívání recyklát%. Na tyto zakázky se 
firma primárn( zam(#uje a proto neúsp(ch v tomto v"b(rovém #ízení není zcela zásadní a 
nenutí firmu do nabízení ceny na nebo dokonce pod hranicí sv"ch náklad%. 
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6.    ZÁV#R 
P#i vypracování bakalá#ské práce jsem se blí$e seznámil s n(kolika teoriemi zp%sobu #ízení 
v"stavby a jednotliv"mi procesy probíhajícími p#i v"stavb(. Vyjasnil jsem si podmínky 
zadávaní ve#ejn"ch zakázek a legislativní po$adavky, které jsou na tyto zakázky kladené. 
V praktické &ásti mi velice pomohla krátkodobá pracovní stá$ ve firm( BAUSET CZ, a.s., 
kde jsem m(l mo$nost podílet se na zpracování v"b(rového #ízení neve#ejné stavební zakázky 
na "Zpevn(ní plochy p.p.&.1659/2, k.ú. Ploti't( n.L. v areálu Koutníkova 208, Hradec 
Králové", kterou jsem mohl dále ve své práci podrobn(ji analyzovat. Pro zpracování zakázky 
jsme spole&n( s vedoucím odd(lení p#ípravy v"roby absolvovali místní 'et#ení a základní 
seznámení se s rozsahem zakázky. Pro sestavování nabídkového rozpo&tu jsme pou$ili 
software MS Excel, interní firemní ceníky, ceníky ÚRS 2012 a poptávání potenciálních 
subdodavatel%. Pro zpracování &asového harmonogramu jsme pou$ili software MS Excel. P#i 
zpracování nabídky pro 2.kolo v"b(rového #ízení jsme sní$ili cenu vybran"ch polo$ek a 
dostali se na na'e minimum, kde u$ jsme cenu dále sni$ovat nemohli. V"b(rové #ízení jsme 
nevyhráli a na'e nabídková cena byla vysoko nad cenou vít(znou. Posoudil jsem následn( 
dal'í mo$nosti sní$ení na'í ceny, je$ zahrnují v"b(r jiné lacin(j'í obalovny a vyu$ití 
't(rkov"ch recyklát% z firemního skladu v )epí. Ani tato opat#ení by v'ak nevedla k 
zásadn(j'ímu p#iblí$ení se k vít(zné cen(, proto$e vít(zná spole&nost EUROVIA CS, a.s. 
vlastní obalovnu 8 km od místa realizace zakázky a mohla si dovolit velice nízkou cenu 
hlavních materiál% pou$ívan"ch p#i realizaci zakázky.  
U zpracování nabídky pro v"b(rové #ízení jsem se p#esv(d&il o rozdílnosti teoretick"ch 
zp%sob% #ízení a praktického rychlého p#ístupu. Poznal jsem aktuální nep#íznivou realitu na 
stavebním trhu a tvrd" konkuren&ní boj, kde hlavn( velké firmy vyu$ívají svého postavení. 
Seznámil jsem se s p#ístupem ke zpracování stavebních d(l, kde po$adavky na nejni$'í cenu 
zakázek nutí zpracovatele k nahrazování p#írodních materiál% recykláty a n(kdy i mén( 
kvalitními materiály. Psaní bakalá#ské práce bylo pro m( velice p#ínosné a d(kuji hlavn( 
firm( BAUSET CZ, a.s. za mo$nost nahlédnutí do aktuální stavební reality. 
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